

令和 8 年

赤穂市教育委員会臨時会提出議案参考資料

赤穂市教育委員会



令和 8 年赤穂市教育委員会臨時会提出議案参考資料

資料 1 赤穂市新学校給食センター整備事業変更概要

## 赤穂市新学校給食センター整備事業変更概要

1 変更理由 既存施設の基礎コンクリート解体時において、土砂の中からアスベスト含有成形板の破片等の産業廃棄物が確認されたため処分費用を増額する。

2 変更概要 周辺整備業務  
既存施設の解体撤去工事の変更 127,260,540 円

## 3 契約金額

区 分	変更額	契約金額
当初契約	—	2,670,800,000 円
第 1 回変更契約	146,111,900 円	2,816,911,900 円
第 2 回変更契約	127,260,540 円	2,944,172,440 円
変更額計	273,372,440 円	—