資料３

第８期赤穂市障がい福祉計画・第４期赤穂市障がい児福祉計画策定業務スケジュール概要

作　業　内　容　等	令和８年																						令和９年								
	２月	６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
☆ ☆第２回自立支援協議会（概要、予定、アンケート調査）																															
アンケート調査【障がい者児】								8/上締切	調査集計・分析	調査結果作成																					
（アンケート調査結果集計・分析・結果作成）																															
未実施事業等の盛り込み検討																															
第７期計画等の実績（障がい福祉サービス、給付実績データ）、調査結果、現状分析よりサービス見込み量・目標値の推計																															
県、圏域より実績・見込量の照会／県の動向				7年度					見込量照会				骨子案提示							本文案提示						県パブコメ					
素案作成						素案作成																									
☆ 第１回自立支援協議会（アンケート結果、素案の提示）											9/上	～	9/下																		
計画案作成											計画案作成																				
☆ 第２回自立支援協議会（計画案の提示）																	11/中～下														
パブリックコメント実施																		12月中													
最終案作成																							最終案作成								
☆ 第３回自立支援協議会（パブコメ結果、最終案の確認）																								1/下～2/中							
計画書・概要版の印刷・製本																															
議会報告																													議会へ報告		