

都市再生整備計画 フォローアップ報告書  
歴史と自然が生きる坂越駅周辺地区

平成31年3月

兵庫県赤穂市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	坂越駅利用者数	人/日	668	680	688	確定 見込み ●	○	あり ● なし	681	H30年7月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	坂越駅から坂越港周辺までの一体的な整備により、坂越駅利用者数の増加が確認できた。
指標2	まち並み保存地区来訪者数	人/月	1,583	1,700	2,027	確定 見込み ●	○	あり ● なし	2,747	H30年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	坂越駅から坂越港周辺までの一体的な整備により、まち並み保存地区来訪者数の増加が確認できた。
指標3	特定健診受診率	%	34	60	36	確定 見込み ●	×	あり ● なし ●	37	H30年11月	×	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	目標値を第2期赤穂市国民健康保険特定検査等実施計画から引用したが、目標としては高すぎた。
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	坂越幼稚園の園児数	人	28	/	76	確定 見込み ●	/	/	55	H30年6月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	従前に比べると園児数は増加しているため、子育て環境が充実したと評価できる。
その他の数値指標2			/	/	/	確定 見込み	/	/		H 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み	/	/		H 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	坂越駅周辺の賑わいの増進	・坂越駅前の駐車場やレンタサイクルを快適に利用できるよう、適正な管理を実施。	・坂越駅利用者数及びまち並み保存地区への来訪者が増加し、レンタサイクルを利用するなど坂越駅を中心とした賑わいが見られる。	
	坂越港周辺の観光施設への来訪者の増加	・坂越港周辺への観光に役立てるため、坂越駅や周辺施設に散策マップを配置。	・施設来訪者の増加が見られる。	
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	特定健診受診率の伸び悩み	・国民健康保険被保険者を対象に、医療機関等と連携し受診勧奨に努めた。	・緩やかに受診率が増加している。	

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項