

## 赤穂市スポーツ推進計画策定スケジュール

	平成23年度								平成24年度
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
検討委員会			委員委嘱	第1回 委員会構成 計画骨子案提出	第2回 素案作成 調整	第3回 調整	第4回 調整	第5回 最終調整	
パブリックコメント						1月広報掲載			
広報・ホームページ									公表
教育委員会報告・意見			方針決定		素案提出		意見回答案	最終報告	
社会教育委員会報告・意見			方針決定		素案提出		意見回答案	最終報告	
教育振興計画との調整								→	
議会説明								議会説明	
印刷製本								印刷 製本	