

「健康増進計画（健康あこう21（第2次））」の策定スケジュール（案）

	平成24年																		平成25年																																
	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月																							
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																					
調査票案				検討	修正																																														
調査票配布回収(市民・生徒)							印刷	←	→																																										
調査票配布回収(幼児・児童)							印刷	←	→																																										
集計・分析										←	→																																								
報告書の作成													←	→	修正																																				
ヒアリング調査				調査案 作成	←	→																																													
現状分析				←	→																																														
計画策定										←	骨子の検討	→				←	素案の作成	→				←	修正・校正	→																											
策定委員会開催(予定)							① 事前 送付									② 事前 送付						③ 事前 送付							④ 事前 送付																						
庁内ワーキング部会				● 開催	←																							随時開催	→																						
パブリックコメントの実施																									1/10~2/9	←	→																								
計画書																																		発行																	

※ スケジュールは現時点のものであります。