

赤穂市子ども子育て支援事業計画策定 26年度事務スケジュール（案）

4月

- ① 赤穂市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託の募集（企画提案型、プレゼン実施）
契約
- ② 現行施策（次世代等）の進捗状況分析
- ③ 幼稚園・保育所の運営基準の検討

5月

- ④ 子育て支援団体への聞き取り・まとめ

6月

- ⑤ 法定計画部分の検討・調整・決定

7月

- ⑥ 新計画、課題の整理

8月

- ⑦ 新計画、支援全体の検討

9月

- ⑧ 幼稚園・保育所の運営基準等の議会への上程（必要に応じて）
- ⑨ 新計画（素案）の取りまとめ

10月・11月

- ⑩ 県への報告・調整
- ⑪ 新計画（素案）の検討・修正・加筆

12月

- ⑫ 新計画（素案）のパブリックコメントの実施
- ⑬ 新計画素案へのパブリックコメントの反映検討

1月

- ⑭ 新計画作成

2月

- ⑮ 新計画の印刷・製本

3月

- ⑯ 県への報告
- ⑰ 市民等へ公表

子ども・子育て支援事業 事務スケジュール表 【26年度】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新計画策定業務 委託の募集、契約	契約	→										
現行施策の進捗 状況分析	→											
子育て支援団体へ の聞き取り・まとめ	→											
幼稚園・保育所の 運営基準の制定			→			議会上程						
法定計画部分の 検討・調整・決定	→											
課題の整理 支援全体の検討				→			→					
新計画（素案）取 りまとめ							→		パブコメ			
新計画作成											印刷・製本 公表 →	
子育て会議	第1回 第2回 第3回 第4回 第5回											
	第3回の内容について審議											