

赤穂市地域福祉計画策定スケジュール(案)

		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定委員会		①			②		③			④	
現状・課題整理	市民アンケート	設計・準備 →	実施 →	集計・分析 →							
	事業の進捗状況の確認		実施 →	集約 →							
計画策定				素案 →	計画案 →			パブコメ →		最終版 →	印刷 →

策定委員会内容

第1回	<ul style="list-style-type: none"> ○地域福祉計画策定について <ul style="list-style-type: none"> ・全国的な動向など ・計画の見直しについて ・策定方法について ○アンケート案 ○今後のスケジュール
第2回	<ul style="list-style-type: none"> ○アンケート調査の結果報告 ○課題等の報告 ○素案の報告・検討
第3回	○計画案の報告・検討(パブリックコメント用)
第4回	<ul style="list-style-type: none"> ○パブリックコメントの結果報告 ○最終版の報告・検討