

■土木工事・建築工事

No.

	担当課名	工事名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	備考
1	土木課	緊急道路修繕工事	市内一円		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約11か月	舗装工、排水構造物工 外	済
2	土木課	新田坂越線交通安全施設整備工事	加里屋		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約4か月	防護柵工	済
3	土木課	赤穂大橋修繕工事	中広外		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6か月	橋桁補修、支承補修、排水構造物工	済
4	土木課	市内一円舗装改良工事	加里屋外		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5か月	舗装工、区画線工	済
5	土木課	中広木津線道路改良工事	南野中外		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6か月	排水構造物工、舗装工、区画線工	済
6	土木課	側溝整備工事	上仮屋外		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	約5か月	排水構造物工	
7	土木課	(仮称) 東沖5号線進入路整備工事	中広		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約2か月	道路土工、排水構造物工、舗装工	済
8	土木課	交通安全施設整備工事	市内一円		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	約3か月	防護柵工、区画線工	
9	土木課	山崎成林線舗装修繕工事	有年原		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5か月	舗装工、区画線工	済
10	土木課	塩屋野中線1号橋修繕工事	加里屋外		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約4か月	橋桁補修、下部工補修、舗装工	済
11	土木課	早稲田橋修繕工事	新田		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約3か月	舗装工、橋梁付属物工	
1	公園街路課	赤穂トラストホープ球場ナイター照明設備 改修工事	加里屋		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約5か月	ナイター照明更新 N=2基	済
2	公園街路課	尾崎3号線道路側溝整備工事	尾崎		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約4か月	道路側溝整備 L=45m 外	済
1	都市計画課	庁舎非常電源系統分電盤・動力盤更新工事	加里屋		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約7か月	動力盤・分電盤更新 1式	済
2	都市計画課	原校区多目的施設消防設備整備工事	有年横尾		随意契約	消防施設工事	第3四半期	約3か月	自動火災報知設備・誘導灯設置 1式	
3	都市計画課	坂越隣保館トイレ改修工事	浜市		一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	約3か月	トイレ改修 1式	済
4	都市計画課	千鳥団地2号棟外壁改修外工事	中広		一般競争入札	建築一式工事	第1四半期	約8か月	外壁改修外 1式	済
5	都市計画課	赤穂中学校照明設備改修工事	加里屋		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約8か月	照明設備LED化 1式	済
6	都市計画課	坂越中学校外照明設備改修工事	市内一円		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約8か月	照明設備LED化 2施設 1式	済
7	都市計画課	赤穂東中学校屋内運動場大規模改修工事	朝日町		一般競争入札	建築一式工事	第1四半期	約6か月	屋内運動場大規模改修 1式	済
8	都市計画課	赤穂保育所基礎地盤改良工事	中広		一般競争入札	建築一式工事	第1四半期	約5か月	基礎地盤改良(鋼管杭圧入工法) 1式	済

■土木工事・建築工事

No.

	担当課名	工事名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	備考
9	都市計画課	城西幼稚園外照明設備改修工事	市内一円		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約6か月	照明設備LED化 2施設 1式	済
10	都市計画課	坂越幼稚園照明設備改修工事	坂越		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約5か月	照明設備LED化 1施設 1式	済
11	都市計画課	幼稚園照明設備改修(その2)工事	市内一円		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約6か月	照明設備LED化 4施設 1式	済
12	都市計画課	坂越アフタースクール改修工事	坂越		一般競争入札	建築一式工事	第1四半期	約6か月	教材室・相談室・和室改修 1式	済
13	都市計画課	歴史博物館照明設備改修工事	上仮屋		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約6か月	照明設備LED化 1式	済
14	都市計画課	地区体育館LED化工事	市内一円		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約6か月	照明設備LED化 8施設 1式	済
15	都市計画課	市民総合体育館照明設備改修工事	加里屋		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約7か月	照明設備LED化 1式	済
16	都市計画課	市民総合体育館変圧器更新工事	加里屋		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約8か月	受変電設備改修 1式	済
17	都市計画課	市民総合体育館空調ダンパー改修工事	加里屋		随意契約	管工事	第3四半期	約6か月	空調用ダンパー改修 1式	
18	都市計画課	市民会館照明設備改修工事	加里屋中洲		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約6か月	照明設備LED化 1式	済
19	都市計画課	市民病院7階病棟空調設備改修工事	中広		一般競争入札	管工事	第1四半期	約4か月	パッケージエアコン整備 35部屋	済
20	都市計画課	介護老人保健施設防水改修工事	中広		一般競争入札	建築一式工事	第1四半期	約5か月	防水改修 1式	済
1	区画整理課	野中・砂子土地区画整理事業 整地外工事	野中・砂子土地区 画整理地内		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6か月	施工延長L=45m、擁壁工L=57m	済
2	区画整理課	有年土地区画整理事業 区画道路舗装外工事	有年土地区画整理 地内		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約4か月	施工延長L=202m、排水構造物工L=78m、舗装工A=901m2	済
3	区画整理課	野中・砂子土地区画整理事業 区画道路築造工事	野中・砂子土地区 画整理地内		一般競争入札	とび・土工・コ ンクリート工事	第3四半期	約3か月	施工延長L=200m、擁壁工L=53m、排水構造物工L=132m	
4	区画整理課	野中・砂子地区隣接道路舗装外工事	北野中外		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約4か月	施工延長L=90m、排水構造物工L=3m、舗装工A=619m2、整地工A=1,589m2、管きょ工L=28m	
5	区画整理課	野中・砂子土地区画整理事業 (都)塩屋野中線舗装外工事	野中・砂子土地区 画整理地内		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4か月	施工延長L=270m、舗装工A=2,214m2、区画線工L=1,095m	済
1	下水道課	緊急下水道施設修繕(その1)工事	市内一円		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6か月	マンホール蓋調整工 N=10箇所外	済
2	下水道課	赤穂下水管理センターNo.1送風機整備工事	中広		随意契約	機械器具設置工 事	第1四半期	約7か月	No.1送風機整備 N=1台	済
3	下水道課	赤穂下水管理センター沈砂池機械設備工事	中広		一般競争入札	機械器具設置工 事	第1四半期	約22か月	自動除塵機 N=1台、篩渣搬出機 N=3台外	済
4	下水道課	赤穂下水管理センター沈砂池電気設備工事	中広		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約21か月	コントロールセンタ N=1式、補助リレー盤 N=1式 外	済

令和8年度 赤穂市 発注予定工事表

令和8年10月1日現在

■土木工事・建築工事

N o .	担当課名	工事名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	備考
5	下水道課	赤穂下水管理センター汚泥処理設備整備工事	中広		一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約8か月	ブロワ N=1台、汚泥移送ポンプ N=1台	済
6	下水道課	緊急下水道施設修繕(その2)工事	市内一円		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6か月	マンホール蓋調整工 N=20箇所外	済
7	下水道課	尾崎中継ポンプ場流入ゲート設備整備工事	尾崎		一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約10か月	ゲート N=1門	済
8	下水道課	赤穂下水管理センター消化タンク配管整備工事	中広		随意契約	管工事	第2四半期	約3か月	配管整備 N=1式	
9	下水道課	有年土地区画整理地区污水管渠築造工事	有年土地区画整理地内		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約4か月	管布設工 汚水L=100m	
10	下水道課	野中・砂子土地区画整理地区污水管渠築造工事	野中砂子土地区画整理地内		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約4か月	管布設工 汚水L=200m	
1	水道課	バルブ取替工事	市内一円		一般競争入札	管工事	第2四半期	約4か月	バルブ取替 N=5箇所	済
2	水道課	消火栓設置外工事	市内一円		一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	約3か月	消火栓設置 N=1基外	済
3	水道課	野中・砂子配水小管布設工事	南野中		一般競争入札	管工事	第3四半期	約4か月	配水小管布設 L=394m	
4	水道課	有年配水管布設工事	有年		一般競争入札	水道施設工事	第3四半期	約5か月	配水管布設 L=190m	
5	水道課	尾崎配水管布設工事	尾崎		一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	約4か月	配水管布設 L=44m	
6	水道課	大津配水管改良工事	大津		一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	約5か月	配水管布設 L=290m	
7	水道課	南野中配水管改良工事	南野中		一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	約5か月	配水管布設 L=116m	済
8	水道課	加里屋地区配水管移設工事	加里屋		一般競争入札	水道施設工事	第1四半期	約3か月	配水管布設 L=24m	済
9	水道課	配水管布設工事	市内一円		一般競争入札	水道施設工事	不特定	約4か月	配水管布設 L=250m	
10	水道課	北野中浄水場中央監視装置外更新工事	北野中外		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約31か月	中央監視装置外更新 24施設	済
11	水道課	大鹿谷低区加圧所電動弁取替工事	木津		一般競争入札	水道施設工事	第1四半期	約8か月	電動弁取替 1台	済
12	水道課	市内一円水道施設修繕工事			一般競争入札	水道施設工事	不特定		水道施設修繕 1式	
13	水道課	市内一円ポンプ取替工事			一般競争入札	水道施設工事	不特定		ポンプ取替 1式	
1	農林水産課	東有年排水機場整備工事	東有年		一般競争入札	機械器具設置工事	第3四半期	約4か月	真空ポンプ更新 1式	
1	教育委員会総務課	高雄小学校消火ポンプユニット更新工事	高雄		一般競争入札	消防施設工事	第3四半期	約5か月		済

■土木工事・建築工事

N o .	担当課名	工事名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	備考
1	美化センター	ごみ処理施設排ガス測定装置外補修工事	中広		一般競争入札	清掃施設工事	第 1 四半期	約 1 0 か月	排ガス測定装置更新、ごみクレーン点検・補修、焼却炉等内部点検	済
2	美化センター	火葬炉補修工事	南野中		随意契約	機械器具設置工事	第 1 四半期	約 3 か月	火葬炉耐火材修繕、火葬炉設備機器修繕	済
3	美化センター	不燃物最終処分場浸出液処理施設延命化工事	周世		一般競争入札	清掃施設工事	第 1 四半期	約 2 1 か月	機器更新工事、配線更新工事	済
4	美化センター	ごみ焼却施設(1号系統)補修工事	中広		随意契約	清掃施設工事	第 3 四半期	約 3 か月	耐火物補修	
5	美化センター	不燃物最終処分場浸出液処理施設整備工事	周世		一般競争入札	機械器具設置工事	第 3 四半期	約 5 か月	活性炭塔活性炭入替整備、急速攪拌機取替外	